# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 01-03-2023

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

| | |
|---|---|
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | Consultancy services for supervision, project management and quality control for the work of contruction of drainss & culverts at A sector, B sector & Mthrulayout in ward no:04 |
| ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 004-20-000165 |
| ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | 181/15-01-21 |
| ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | EE/YNK.D/Quotation/W.O/225/2020-21, dt:16-01-2021 |
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 250 Lakhs |

*********

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ 004-20-000165 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 250 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 1st & Final ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2.45 Lakhs ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

Executive Engineer
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore - 64

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-64

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 01-08-2023

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

| | |
|---|---|
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | Consultancy services for supervision, project management and quality control for the work of contruction of drainss & culverts at A sector, B sector & Mathrulayout in ward no:04 |
| ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 00H-20-000165 |
| ಪಿ-ಕೋಡ್ | P 3768 |
| ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | EE/YNK.D/AG/181/2020-21 Dt:- 15/01/2021 |
| ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | EE/YNK.D/Quotation/W.O/225/2020-21, dt:16-01-2021 |
| ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 2.50 Lakhs |
| ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ /- (~~ಭಾಗಶಃ~~ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು) | 2.45 Lakhs |

**********

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect liability period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64

Executive Engineer,
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore - 64

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 12-07-2023

## "ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

| | |
|---|---|
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | Consultancy services for supervision, project management and quality control for the work of contruction of drainss & culverts at A sector, B sector & Mathrulayout in ward no:04 |
| ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 004-20-000165 |
| ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | EE/YNK.D/AG/181/2020-21 dt:15/01/2021 |
| ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | EE/YNK.D/Quotation/W.O/225/2020-21, dt:16-01-2021 |
| ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 3.20 Lakhs. |
| ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ | 2.45 Lakhs |

**********

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ/ಎರಡನೇ ಭಾಗಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಫ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

| | | |
|---|---|---|
| ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ 04 | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,<br>ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064 | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ<br>ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-64 |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು-64

Executive Engineer,
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore - 641

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 25/03/21

## "ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

| | |
|---|---|
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | Consultancy services for supervision, project management and quality control for the work of contruction of drainss & culverts at A sector, B sector & Mathrulayout in ward no:04 |
| ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 004-20-000165 |
| ಪಿ-ಕೋಡ್ | 3788 |
| ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | 181/15-01-21 |
| ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | EE/YNK.D/Quotation/W.O/225/2020-21, dt:16-01-2021 |
| ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 2.50 Lakhs |
| ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ /- (~~ಭಾಗಶಃ~~ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು) | 2.45 Lakhs |

**********

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧೃಡೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು **Financial code** ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, **Pre-audit** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಲ್‌ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ **Audit objection** ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**Consultancy Services for supervision, project management and quality control for the work of construction of drains & culverts at A sector, B sector & Mathrulayout in ward no:04** ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ | ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ |
|---|---|---|
| 1 | ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / Oruginal Jobcode | 004-20-000165 |
| 2 | ಜಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode | Yes |
| 3 | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಧಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal | Yes |
| 4 | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ /ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ / Sketch should be same in both estimate and MB | NA |
| 5 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS Memo and date | Yes |
| 6 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS Memo and date | Yes |
| 7 | ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy | NA |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಶನ್, ಪ್ರತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender Notification , Paper cutting and state or district bulletine copies | NA |
| 9 | ಆನ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online Tender approval copy | Yes |
| 10 | ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD | — |
| 11 | ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement Copy | Enclosed |
| 12 | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ / Work order | Enclosed |
| 13 | ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಜಿ / Schedule B | NA |
| 14 | ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos | NA |
| 15 | ಆನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ / Approved Online Road History | NA |
| 16 | Standard Tender Documents | Enclosed |
| 17 | I. Measurement Book/E-MB Shall have | — |
| | **Following:-** | |
| | Name of the work | Yes |

| | | |
|---|---|---|
| | Work order No and date | Yes |
| | Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc... as the case may be but the dates shuld be After Work order) | NA |
| | should be After work order Date | yes |
| | Item Wise Measurement (as per standard recording requirements) | NA |
| | Check Measurement with date / dates by the concerned AEE / EE as per codal requirements | yes |
| | Completion certificate as the case may be. | Yes |
| | Sketch recorded in the measurement book (for Items /works executed)- tallies which sketches as per original Sanctioned estimate | NA |
| | In case of final Bills / Claims, the agency shall accept in writing as per codal Procedure | yes |
| | Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code. | yes |
| **18** | I. In case of deviation of the quanities Work slip / EIRL during execution:- | NA |
| | For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ | NA |
| | Chief Engineer Inspection report | NA |
| | Approval of Work Slip (PWG-4S-A code-II) | NA |
| | Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I) | NA |
| | Acceptance letter by agency to carry out additional items | NA |
| | Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10) } | NA |
| **19** | II Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Adminstrative Approval and Technical sanction details as the case | — |
| | may be. | — |
| | Name of the work | — |
| | Work order No and date | NA |
| | Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements) | — |
| | Check measurement date by AEE | — |
| | Acceptance Signature of Agency | — |
| | SBR No with date | 24/23-24 Dt:- 13/07/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | B.R No with date | |
| | Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ | Yes |
| | Statutory deductions as per prevailing norms code. | Yes |
| **20** | **IV. Other details:-** | — |
| | Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code-) 185(d)) {(Form PWG-46- A code-II)) | Yes |
| | Penalty in case of delay in completion of works. | NA |
| | E 0 T (Extension of Time) — Accorded if any as per norms. | NA |
| | Price Adjustment (if the clause included in the tender) | NA |
| | Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards) | NA |

25/03

Account Superintendent,
Yelahanka Divisioin,
BBMP, Bangalore-64